



Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo

MATRIZ REPORTE | SEMESTRE 2013 - AJUSTE DE DATOS AÑOS ANTERIORES

NOMBRE DE INSTITUCIÓN	Defensoría Pública
NOMBRE DE CONTACTO	Camilo Díaz Martínez
NÚMERO DE TELÉFONO	2224-7210
CORREO ELECTRÓNICO	camilo@defensoria.gov.ec
NOMBRE DEL PROYECTO	Programa nacional de la Defensoría Pública - Mejoramiento de
CAP DEL PROYECTO	Defensoría Pública
FECHA DE INICIO	Julio de 2011
FECHA DE FIN	Diciembre de 2013
MONTO DEL PROYECTO (USD)	100.000
AVANCE ACUMULADO AL 2013 (%)	10.0%
META PROGRAMADA PARA EL 2013 (%)	10.0%

DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO	META PROGRAMADA	LÍNEA BASE DE META	PONDERACIÓN	UNIDAD	META ANUAL (USD) P.A.R.C.	PROGRAMACIÓN DEL 2013				AVANCE DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	DEBIDA DEL ESTADO DEL PROYECTO	EMPLAZO DIRECTO GENERADO A LA FECHA				SERVICIO O BENEFICIO GENERADO A LA FECHA	MONTOS DE INGRESOS			Porcentaje del grado de cumplimiento de los resultados contemplados en el presupuesto	Riesgo potencial por este presupuesto		
						PROGRAMACIÓN DEL 2013		AVANCE DE EJECUCIÓN DEL 2013					CAPITULADO		NO CAPITULADO			NACIONALES	INTERNACIONALES	CATEGORÍA			%	%
						I SEMESTRE (S)	II SEMESTRE (S)	I SEMESTRE (S)	II SEMESTRE (S)				LOCAL	NO LOCAL	LOCAL	NO LOCAL								
						TOTAL AVANCE 2013 P.A.R.C.	LOCAL	NO LOCAL	LOCAL				NO LOCAL	CATEGORÍA	%	%								
Al finalizar el proyecto, se han articulado al 100% las estructuras para la gestión institucional enfocadas en la implementación del modelo de gestión y mejoramiento de la infraestructura de Quito.	100%	20%	200%	Infraestructura, equipamiento y mejoramiento de la gestión de Quito	21,5%	3,01%	10,52%	1,31%		1,31%	En ejecución	100%				100%			65%			Medio	Existen pagos pendientes, lo que ocasiona que la ejecución presentara una baja	
																			15%					
																			15%					
																			15%					
																			15%					